

# Rechnungsmuster

K.Muster, Musterstraße 1, 11111 Muster

Robert Bosch GmbH  
C/REC3  
Postfach 10 60 50  
70049 Stuttgart

1. Abschlagsrechnung

Rechnung-Nr. 12345  
C/REC2-Bestellung: .....  
SAP-Bestellung falls vorhanden: .....

<b>LV-Positionen</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>80.477,00</u></b>
<b>Nachträge</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Bauleiteraufträge</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Stundenlohnarbeiten (ggfs.)</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Materiallieferung (ggfs.)</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>0,00</u></b>

## **Gesamtaufstellung**

	erbrachte Leistung	EUR	Nachlass	Rechnungsbetrag
LV-Positionen		<b>80.477,00</b>	2%	<b>78.867,46</b>
Nachträge		<b>0,00</b>	2%	<b>0,00</b>
Bauleiteraufträge		<b>0,00</b>	2%	<b>0,00</b>
Stundenlohnarbeiten (ggfs.)		<b>0,00</b>	0%	<b>0,00</b>
Materiallieferung (ggfs.)		<b>0,00</b>	0%	<b>0,00</b>
Netto				<b>78.867,46</b>
Bei Auszahlungsgrad 90%				<b>70.980,71</b>
MwSt 19%				<b>13.486,34</b>
Rechnungsbetrag Brutto 1. Az				<b><u>84.467,05</u></b>

# Abschlagsrechnung Nr.1

C/REC2 Bestellnummer:

SAP Bestellnummer:

Pos.-Nr.	E/A/B	Text	Mengeinheit	EP	LV (Soll)		ggfs. Montage Planung (V-Ist)		Aufmaß						Rechnungs- summe		
					Menge (Soll)	Soll-Summe	Menge (V-Ist)	V-Ist Summe	Aufmaß 1. Rechnung	Aufmaß 2. Rechnung	Aufmaß 3. Rechnung	Aufmaß X. Rechnung	Gesamt Aufmaß	Aufmaß- blätter Nr. Stunden- lohnzettel Nr.			
Teil 1		Kälte				0,00 €		0,00 €									0,00 €
1.1		Kältemaschine	St	#####	1	80.000,00 €	1	80.000,00 €	1						1		80.000,00 €
		<b>Titelsumme 1</b>				<b>80.000,00 €</b>		<b>80.000,00 €</b>									<b>80.000,00 €</b>
Teil 2		Armaturen				0,00 €		0,00 €									0,00 €
2.1		Absperrklappen						0,00 €									0,00 €
2.1.1		Absperrklappen DN 40	St	65,00 €	5	325,00 €	7	455,00 €	5						5		325,00 €
2.1.2		Absperrklappen DN 50	St	76,00 €	5	380,00 €	5	380,00 €	2						2		152,00 €
2.2		Absperrventile				0,00 €		0,00 €									0,00 €
2.2.1		Absperrventile DN 50	St	100,00 €	4	400,00 €	9	900,00 €									0,00 €
		<b>Titelsumme 2</b>				<b>1.105,00 €</b>		<b>1.735,00 €</b>									<b>477,00 €</b>

geplante Summe aller Titel

81.105,00 €

81.735,00 €

Gesamtsumme LV Positionen  
abzgl. 2% Nachlass

80.477,00 €  
-1.609,54 €

Abrechnungssumme LV Positionen

78.867,46 €

Nachträge																	
				0	0,00 €			0,00 €									0,00 €
		<b>Summe Nachtrag 1</b>		0	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>									<b>0,00 €</b>
				0	0,00 €			0,00 €									0,00 €
		<b>Summe Nachtrag 2</b>		0	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>									<b>0,00 €</b>

Summe aller geplanten Nachträge

0,00

0,00

Gesamtsumme Nachträge  
abzgl. 2% Nachlass

0,00 €  
0,00 €

Abrechnungssumme Nachträge

0,00 €

Bauleiteraufträge (BLA)																	
				0	0,00 €			0,00 €									0,00 €
		<b>Summe Bauleiterauftrag 1</b>		0	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>									<b>0,00 €</b>
				0	0,00 €			0,00 €									0,00 €
		<b>Summe Bauleiterauftrag 2</b>		0	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>									<b>0,00 €</b>

Summe aller geplanten BLA

0,00

0,00

Gesamtsumme Bauleiteraufträge  
abzgl. 2% Nachlass

0,00 €  
0,00 €

Abrechnungssumme Bauleiteraufträge

0,00 €

Pos.-Nr.	E/A/B	Text	Mengeinheit	EP	LV (Soll)		ggfs. Montage Planung (V-Ist)		Aufmaß						Rechnungs- summe
					Menge (Soll)	Soll-Summe	Menge (V-Ist)	V-Ist Summe	Aufmaß 1. Rechnung	Aufmaß 2. Rechnung	Aufmaß 3. Rechnung	Aufmaß X. Rechnung	Gesamt Aufmaß	Aufmaß- blätter Nr. Stunden- lohnzettel Nr.	

		Stundenlohnarbeiten (ggfs.)																			
		Summe Stundenlohnarbeiten (ggfs.)																			0,00 €

Gesamtsumme Matrial für Stundenlohnarbeiten (ggfs.)  
abzgl. 0% Nachlass 0,00 €  
0,00 €

Abrechnungssumme Matrial für Stundenlohnarbeiten (ggfs.) 0,00 €

		Materiallieferung (Montage in Stundenlohnarbeiten)																			
																					0,00 €
																					0,00 €
		Summe Materiallieferung (ggfs.)																			0,00 €

Gesamtsumme Materiallieferung (ggfs.)  
abzgl. 0% Nachlass 0,00 €  
0,00 €

Abrechnungssumme Materiallieferung (ggfs.) 0,00 €

# Rechnungsmuster

K.Muster, Musterstraße 1, 11111 Muster

Robert Bosch GmbH

C/REC3

Postfach 10 60 50

70049 Stuttgart

2. Abschlagsrechnung

Rechnung-Nr. 12345-2

C/REC2-Bestellung: .....

SAP-Bestellung falls vorhanden: .....

<b>LV-Positionen</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>80.477,00</u></b>
<b>Nachträge</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>3.025,00</u></b>
<b>Bauleiteraufträge</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Stundenlohnarbeiten (ggfs.)</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>1.368,35</u></b>
<b>Materiallieferung (ggfs.)</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>476,00</u></b>

## **Gesamtaufstellung**

	erbrachte Leistung	EUR	Nachlass	Rechnungsbetrag
LV-Positionen		<b>80.477,00</b>	2%	<b>78.867,46</b>
Nachträge		<b>3.025,00</b>	2%	<b>2.964,50</b>
Bauleiteraufträge		<b>0,00</b>	2%	<b>0,00</b>
Stundenlohnarbeiten (ggfs.)		<b>1.368,35</b>	0%	<b>1.368,35</b>
Materiallieferung (ggfs.)		<b>476,00</b>	0%	<b>476,00</b>
Netto				<b>83.676,31</b>
Bei Auszahlungsgrad 90%				<b>75.308,68</b>
Bisherige AZ netto				<b>-70.980,71</b>
Netto 2. Az				<b>4.327,97</b>
MwSt 19%				<b>822,31</b>
Rechnungsbetrag Brutto 2. Az				<b><u>5.150,28</u></b>

# Abschlagsrechnung Nr.2

C/REC2 Bestellnummer:

SAP Bestellnummer:

Pos.-Nr.	E/A/B	Text	Mengeinheit	EP	LV (Soll)		ggfs. Montage Planung (V-Ist)		Aufmaß								
					Menge (Soll)	Soll-Summe	Menge (V-Ist)	V-Ist Summe	Aufmaß 1. Rechnung	Aufmaß 2. Rechnung	Aufmaß 3. Rechnung	Aufmaß X. Rechnung	Gesamt Aufmaß	Aufmaßblätter Nr. Stundenlohnzettel Nr.			
Teil 1		Kälte															
1.1		Kältemaschine	St	80.000,00 €	1	80.000,00 €	1	80.000,00 €	1					1			
		<b>Titelsumme 1</b>				<b>80.000,00 €</b>		<b>80.000,00 €</b>									
Teil 2		Armaturen															
2.1		Absperrklappen															
2.1.1		Absperrklappen DN 40	St	65,00 €	5	325,00 €	7	455,00 €	5					5			
2.1.2		Absperrklappen DN 50	St	76,00 €	5	380,00 €	5	380,00 €	2					2			
2.2		Absperrventile															
2.2.1		Absperrventile DN 50	St	100,00 €	4	400,00 €	9	900,00 €									
		<b>Titelsumme 2</b>				<b>1.105,00 €</b>		<b>1.735,00 €</b>									

Rechnungssumme
0,00 €
80.000,00 €
<b>80.000,00 €</b>
0,00 €
0,00 €
325,00 €
152,00 €
0,00 €
0,00 €
<b>477,00 €</b>

geplante Summe aller Titel

81.105,00 €

81.735,00 €

Gesamtsumme LV Positionen  
abzgl. 2% Nachlass

80.477,00 €  
**-1.609,54 €**

Abrechnungssumme LV Positionen

**78.867,46 €**

Nachträge												
N1.1	Absperrklappen DN 125	St	125,00 €	6	750,00 €			0,00 €		5		5
N1.2.1	Absperrventile DN 65	St	120,00 €	7	840,00 €			0,00 €		5		5
N1.2.2	Absperrventile DN 125	St	180,00 €	12	2.160,00 €			0,00 €		10		10
	<b>Summe Nachtrag 1</b>				<b>3.750,00 €</b>			<b>0,00 €</b>				
								0,00 €				
	<b>Summe Nachtrag 2</b>							<b>0,00 €</b>				

625,00 €
600,00 €
1.800,00 €
<b>3.025,00 €</b>
0,00 €
<b>0,00 €</b>

Summe aller geplanten Nachträge

3750,00

0,00

Gesamtsumme Nachträge  
abzgl. 2% Nachlass

3.025,00 €  
**-60,50 €**

Abrechnungssumme Nachträge

**2.964,50 €**

Pos.-Nr.	E/A/B	Text	Mengeinheit	EP	LV (Soll)		ggfs. Montage Planung (V-Ist)		Aufmaß							Rechnungs- summe	
					Menge (Soll)	Soll-Summe	Menge (V-Ist)	V-Ist Summe	Aufmaß 1. Rechnung	Aufmaß 2. Rechnung	Aufmaß 3. Rechnung	Aufmaß X. Rechnung	Gesamt Aufmaß	Aufmaß- blätter Nr. Stunden- lohnzettel Nr.			
		<b>Bauleiteraufträge (BLA)</b>															
						0,00 €			0,00 €								0,00 €
		<b>Summe Bauleiterauftrag 1</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>								<b>0,00 €</b>
						0,00 €			0,00 €								0,00 €
		<b>Summe Bauleiterauftrag 2</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>								<b>0,00 €</b>

Summe aller BLA

0,00

0,00

Gesamtsumme Bauleiteraufträge  
abzgl. 2% Nachlass

0,00 €  
**0,00 €**

Abrechnungssumme Bauleiteraufträge

0,00 €

<b>Stundenlohnarbeiten (ggfs.)</b>																		
		Stundenlohnzettel Nr. 507 vom 25.11.2005																
		Montagemeister	Std	44,00												15,5	507	682,00 €
		Selbst. Monteur	Std	37,10												18,5	507	686,35 €
		<b>Summe Stundenlohnarbeiten (ggfs.)</b>															<b>1.368,35 €</b>	

Gesamtsumme Stundenlohnarbeiten (ggfs.)  
abzgl. 0% Nachlass

1.368,35 €  
**0,00 €**

Abrechnungssumme Stundenlohnarbeiten (ggfs.)

1.368,35 €

<b>Materiallieferung (Montage in Stundenlohnarbeiten)</b>																			
		Stundenlohnzettel Nr. 507 vom 25.11.2005																	
2.1.2		Absperrklappen DN 50	St	76,00 €												1	1	507	76,00 €
N1.2.3		Absperrklappen DN 200	St	200,00 €												2	2	507	400,00 €
		<b>Summe Materiallieferung (ggfs.)</b>															<b>476,00 €</b>		

Gesamtsumme Materiallieferung (ggfs.)  
abzgl. 0% Nachlass

476,00 €  
**0,00 €**

Abrechnungssumme Materiallieferung (ggfs.)

476,00 €

# Rechnungsmuster

K.Muster, Musterstraße 1, 11111 Muster

Robert Bosch GmbH

C/REC3

Postfach 10 60 50

70049 Stuttgart

Schlussrechnung

Rechnung-Nr. 12345-3

C/REC2-Bestellung: .....

SAP-Bestellung falls vorhanden: .....

<b>LV-Positionen</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>82.367,00</u></b>
<b>Nachträge</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>3.265,00</u></b>
<b>Bauleiteraufträge</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Stundenlohnarbeiten (ggfs.)</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>1.773,85</u></b>
<b>Materiallieferung (ggfs.)</b>	<b>Summe gemäß beiliegender Exceltabelle</b>	<b><u>476,00</u></b>

## **Gesamtaufstellung**

	erbrachte Leistung EUR	Nachlass	Rechnungsbetrag
LV-Positionen	<b>82.367,00</b>	2%	<b>80.719,66</b>
Nachträge	<b>3.265,00</b>	2%	<b>3.199,70</b>
Bauleiteraufträge	<b>0,00</b>	2%	<b>0,00</b>
Stundenlohnarbeiten (ggfs.)	<b>1.773,85</b>	0%	<b>1.773,85</b>
Materiallieferung (ggfs.)	<b>476,00</b>	0%	<b>476,00</b>
Netto			<b>86.169,21</b>
Bisherige AZ netto			<b>-75.308,68</b>
Netto Schlussrechnung			<b>10.860,53</b>
MwSt 19%			<b>2.063,50</b>
Rechnungsbetrag Brutto Schlussrechnung			<b><u>12.924,03</u></b>

# Schlussrechnung Nr. 12345-3

C/REC2 Bestellnummer:

SAP Bestellnummer:

Pos.-Nr.	E/A/B	Text	Mengeinheit	EP	LV (Soll)		ggfs. Montage Planung (V-Ist)		Aufmaß						Rechnungs- summe	
					Menge (Soll)	Soll-Summe	Menge (V-Ist)	V-Ist Summe	Aufmaß 1. Rechnung	Aufmaß 2. Rechnung	Aufmaß 3. Rechnung	Aufmaß X. Rechnung	Gesamt Aufmaß	Aufmaß- blätter Nr. Stunden- lohnzettel Nr.		
Teil 1		Kälte				0,00 €		0,00 €						0		0,00 €
1.1		Kältemaschine	St	80.000,00 €	1	80.000,00 €	1	80.000,00 €	1					1	1	80.000,00 €
		<b>Titelsumme 1</b>				<b>80.000,00 €</b>		<b>80.000,00 €</b>								<b>80.000,00 €</b>
Teil 2		Armaturen														
2.1		Absperrklappen														
2.1.1		Absperrklappen DN 40	St	65,00 €	5	325,00 €	7	455,00 €	5		4			9	1,3	585,00 €
2.1.2		Absperrklappen DN 50	St	76,00 €	5	380,00 €	5	380,00 €	2					2	1	152,00 €
12.1.5		Absperrklappen DN 100	St	105,00 €	5	525,00 €	4	420,00 €			6			6	1,3	630,00 €
2.2		Absperrventile				0,00 €		0,00 €								
2.2.1		Absperrventile DN 50	St	100,00 €	4	400,00 €	9	900,00 €			10			10	3	1.000,00 €
		<b>Titelsumme 2</b>				<b>1.630,00 €</b>		<b>2.155,00 €</b>								<b>2.367,00 €</b>

geplante Summe aller Titel

81.630,00 €

82.155,00 €

Gesamtsumme LV Positionen  
abzgl. 2% Nachlass

82.367,00 €  
-1.647,34 €

Abrechnungssumme LV Positionen

80.719,66 €

<b>Nachträge</b>																
N1.1		Absperrklappen DN 125	St	125,00 €	6	750,00 €		0,00 €		5				5	2	625,00 €
N1.2.1		Absperrventile DN 65	St	120,00 €	7	840,00 €		0,00 €		5	2			7	2	840,00 €
N1.2.2		Absperrventile DN 125	St	180,00 €	12	2.160,00 €		0,00 €		10				10	2	1.800,00 €
		<b>Summe Nachtrag 1</b>				<b>3.750,00 €</b>		<b>0,00 €</b>								<b>3.265,00 €</b>
								0,00 €								
		<b>Summe Nachtrag 2</b>						<b>0,00 €</b>								<b>0,00 €</b>

Summe aller geplanten Nachträge

3750,00

0,00

Gesamtsumme Nachträge  
abzgl. 2% Nachlass

3.265,00 €  
-65,30 €

Abrechnungssumme Nachträge

3.199,70 €

Pos.-Nr.	E/A/B	Text	Mengeinheit	EP	LV (Soll)		ggfs. Montage Planung (V-Ist)		Aufmaß					
					Menge (Soll)	Soll-Summe	Menge (V-Ist)	V-Ist Summe	Aufmaß 1. Rechnung	Aufmaß 2. Rechnung	Aufmaß 3. Rechnung	Aufmaß X. Rechnung	Gesamt Aufmaß	Aufmaßblätter Nr. Stundenlohnzettel Nr.

<b>Rechnungs summe</b>
----------------------------

	<b>Bauleiteraufträge (BLA)</b>														
								0,00 €							
		<b>Summe Bauleiterauftrag 1</b>			0	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>							<b>0,00 €</b>
		<b>Summe Bauleiterauftrag 2</b>			0	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>							<b>0,00 €</b>

<b>0,00 €</b>
<b>0,00 €</b>

Summe aller geplanten BLA

0,00

0,00

Gesamtsumme Bauleiteraufträge  
abzgl. 2% Nachlass

0,00 €  
0,00 €

Abrechnungssumme Bauleiteraufträge

0,00 €

	<b>Stundenlohnarbeiten (ggfs.)</b>														
		Montagemeister	Std	44,00						15,5	5	20,50	507		
		Selbst. Monteur	Std	37,10						18,5	5	23,50	507		
		<b>Summe Stundenlohnarbeiten (ggfs.)</b>													

902,00 €
871,85 €
<b>1.773,85 €</b>

Gesamtsumme Stundenlohnarbeiten (ggfs.)  
abzgl. 0% Nachlass

1.773,85 €  
0,00 €

Abrechnungssumme Stundenlohnarbeiten (ggfs.)

1.773,85 €

	<b>Materiallieferung (Montage in Stundenlohnarbeiten)</b>														
2.1.2		Absperrklappen DN 50	St	56,00 €				0,00 €		1		1	507		
N1.2.3		Absperrklappen DN 200	St	200,00 €				0,00 €		2		2	507		
		<b>Summe Materiallieferung (ggfs.)</b>													

56,00 €
400,00 €
<b>456,00 €</b>

Gesamtsumme Materiallieferung (ggfs.)  
abzgl. 0% Nachlass

456,00 €  
0,00 €

Abrechnungssumme Materiallieferung (ggfs.)

456,00 €